



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски земеделски фонд:
Европа инвестира в селските райони

ДОКЛАД

ОТ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МИГ ТУНДЖА ПО ЧЛ. 34, ПАРАГРАФ 3, БУКВА „Ж“ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1303/2013

Декември 2019 год.

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ЕС	Европейски съюз
КВО	Колективен върховен орган
МИГ	Местна инициативна група
МЗХ	Министерство на земеделието и храните
НПО	Неправителствени организации
ОСП	Обща селскостопанска политика
ОС	Общо събрание
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ОПНОИР	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
СВОМР	Стратегия за Водено от общностите местно развитие
СНЦ	Сдружение с нестопанска цел
УО	Управляващ орган
УС	Управителен съвет

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Контекст на доклада	3
2. Методологически подход	2
3. Описание на системата за мониторинг и оценка на МИГ-Тунджа	5
4. Мониторинг на цялостно прилагане на Стратегията за ВОМР, включително брой на създадени работни места	8
5. Мониторинг по мерки от Стратегията за ВОМР	15
6. Мониторинг по проекти към Стратегията за ВОМР	23
7. Оценка на изпълнението на Стратегията за ВОМР	25
8. Оценка на добавената стойност	30
9. Препоръки	33

1. КОНТЕКСТ НА ДОКЛАДА

Настоящият Доклад за мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“ е изготвен в съответствие с изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013. и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група - Тунджа“, № РД 50-39/23.04.2018 г., подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Докладът представя актуална информация и анализ от извършения мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 22.01.2016г..). Документът обхваща периода от подписване на Споразумение за изпълнение на СВОМР 23.04.2018 год. до 20.12. 2019 год. Той очертава изпълнението на основните дейности, свързани с процеса на прилагане на СВОМР и проследява цялостния напредък по изпълнение на Стратегията и постигнатите резултати.

Мониторингът на СВОМР е важна част от управленския инструментариум при прилагането на СВОМР и следва да бъде интегрирана част от цялостната система за оценка на изпълнението, създадена за целите на проследяване на напредъка по балансирано развитие на територията на МИГ-Тунджа.

Мониторингът на СВОМР е предназначен да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на различните секторни и тематични политики за социално-икономическо развитие, които попадат в предметния обхват на СВОМР. Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за процеса по изпълнение на Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013

съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява и анализира с първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.

Докладът е предназначен за Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Тунджа”.

2.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД

Методологическият подход е разработен в съответствие с утвърдените методически указания за мониторинг оценка, включени в Насоките за оценката на LEADER/BOMP относно това как МИГ да извърши дейностите за оценка на местно равнище. Отчетени са и спецификите на подхода LEADER/BOMP в контекста на оценката на качеството на живот и осигуряването на добавена стойност на територията на МИГ-Тунджа.

За периода 2014—2020 г. са въведени нови правни изисквания във връзка с дейностите за мониторинг и оценка на равнището на Местни инициативни групи. Съгласно правната рамка описанието на механизма за мониторинг и оценка на стратегията за BOMP е задължителна задача на всички МИГ.

Механизмът за мониторинг на МИГ-Тунджа гарантира, че са налице всички данни и цялата информация, необходими за извършването на определените дейности за оценка. Това включва предоставянето на достъп до базата данни за операциите по ПРСР и Оперативните програми, събирането на допълнителна количествена и качествена информация за специфичните за МИГ индикатори.

В рамките на мониторинга и оценката е извършена проверка на съгласуваността на интервенционната логика на Стратегията за BOMP и свързване на интервенционната логика с оценъчните елементи на Стратегията за BOMP.

При изпълнението на реализираните дейности за извършване на външен мониторинг и оценка е използвана комбинация от различни методи за осигуряване на необходимата информация и качествено ѝ анализиране. Използваните методи включват кабинетно проучване, провеждане на интервюта с членове на ОС, УС, екипа на МИГ, бенчмаркинг, експертен анализ, срещи с представители на заинтересованите страни (анализирани в СВOMP). Стремешът е да бъдат обхванати всички заинтересовани страни и да бъде проследено тяхното участие в процеса на прилагане на СВOMP.

3.ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА МИГ-ТУНДЖА

Общата рамка за мониторинг и оценка установява ограничен набор от общи показатели за всяко равнище на йерархията на целите, следвайки причинно-следствената връзка на логиката на намеса и йерархията на общите показатели, като започва от вложените ресурси – финансови и/или административни, които ще генерират количествените резултати от дейностите при изпълнението на Стратегията за ВOMP, преследвайки свързаните с мерките специфични цели. Показателите се използват като инструменти за оценка доколко очакваните цели са били постигнати чрез мерките или цялата Стратегия. Оценката на въздействието, степента, до която е постигната стратегическата цел се съставя от количественото изражение на резултатите от индивидуалните мерки чрез йерархията на целите. Последващите резултати са незабавните последствия от намеси, които следва да допринасят за постигането на специфичните цели и приоритети. Въздействията следва да допринасят за постигането на стратегическата цел, като отговарят на предварително идентифицираните нужди. Логиката на намеса за всяка мярка и съответстващите общи показатели са представени в раздел 9 на Стратегията за ВOMP за Индикатори за мониторинг и оценка.

Мониторингът представлява постоянен процес на натрупване на релевантни данни свързани с изпълнението на СВОМР на МИГ-Тунджа. Мониторингът има за цел да следи динамичното развитие на индикаторите и натрупаната информация да служи за периодична оценка. Мониторинговите данни се събират от източниците на информация за мониторинг. Мониторингът е важна част от работата за постигане на целите, защото чрез него се следят действията в развитие, оценяват се успешните практики и се анализират неуспешните. Мониторингът генерира количествени данни. Той дава обратна информация за правилното изпълнение на мерките и дейностите, улеснявайки корекциите на отклоненията от оперативните цели. Мониторингът допринася за отчетността на публичните разходи и носи ценна информация за оценката на СВОМР.

За отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ – Тунджа, чрез своите органи за управление осъществява процес на наблюдение и оценка, чиято основна задача е контрол на качеството на изпълнението на СВОМР като се осигурява информация за финансовите параметри и резултатите от прилагането на СВОМР с оглед отчитането на нейното изпълнение от една страна и взимането на решения по отношение дейността на МИГ и потенциалната необходимост от актуализация, от друга. Наблюдението генерира количествени и качествени данни, необходими за извършване на оценките и дава обратна информация за прилагането на мерките и на СВОМР, улеснявайки идентифицирането на необходимите корекции. Наблюдението е свързано със систематичното и постоянно събиране, анализ и използване на информация за целите на управлението на СВОМР и вземането на решения относно конкретни процеси или интервенции.

При прилагане на СВОМР е предвидено да се осъществява мониторинг на следните няколко нива:

1.Мониторинг на
цялостното изпълнение на
СВОМР

2.Мониторинг по мерки на
СВОМР

3.Мониторинг на проекти
към СВОМР

7

Фиг.1 Нива на мониторинг на СВОМР на МИГ-Тунджа

Оценката следва да даде отговор на следните въпроси:

1	До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки
2	Доколко балансирано върви прилагането на мерките
3	До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти
4	До каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СВОМР
5	Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти
6	Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията
7	Какви мерки следва да бъдат предприети

Чрез мониторинга се цели да се предостави на КВО на МИГ, на УС, на екипа, както и на всички заинтересовани страни - ранна информация за напредъка - или липсата на напредък - по постигане на заложените цели, резултати и индикатори. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри прилагането на СВОМР и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се

направят своевременни промени в Стратегията за ВОМР и подхода за нейното прилагане.

На този етап на изпълнение на СВОМР, поради това, че не са осъществени приеми по всички мерки на СВОМР и все още няма сключени договори и изпълнени проекти не могат да бъдат дадени отговори на част от въпросите, включени в оценъчната рамка.

4.МОНИТОРИНГ НА ЦЯЛОСТНО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО БРОЙ НА СЪЗДАДЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

За периода на настоящия доклад е реализиран прием по седем процедури по четири от общо пет програми, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа:

1) Процедура № BG06RDNP001-19.162 МИГ-ТУНДЖА - МЯРКА 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020) с общ бюджет 300 000 лева. Обявена на 14 декември 2018 г. с един краен срок за кандидатстване – 14.01.2019 г. В рамките на определения краен срок за кандидатстване е подадено едно проектно предложение с размер на заявената БФП - 288 043,36 лв. В резултат на направената оценка и след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа на 05.03.2019г. на изготвения от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад одобрения един проект с обща стойност на одобрените разходи и БФП 288 043,36 лв. беше предложен за финансиране от Стратегията за ВОМР по ПРСР 2014-2020. Оценителният доклад е изпратен за одобрение от ДФЗ. Със Заповед № 03-РД /4908 от 04.12.2019 г на изпълнителния директор на ДФЗ е одобрена като законосъобразна процедура № BG06RDNP001-19.162 МИГ-ТУНДЖА - МЯРКА 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Със заповед № РД 49-08 от 04.12.2019 на Изпълнителния директор на доклад от мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013

ДФЗ е одобрена като законосъобразна проведената процедура. Със същата заповед е одобрен подаденото от община Тунджа проектно предложение , като размерът на одобрената субсидия (БФП) е 281 013,69 лева.

2) Процедура № BG06RDNP001-19.249 МИГ –Тунджа –мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020) с общ бюджет 1 000 000 лева. Обявена на 22 март 2019 г. с два крайни срока за кандидатстване – първи краен срок:22.04.2019 г.; Втори краен срок: 31.08.2019 г. По първи краен срок за подаване на проектни предложения са представени шест проекта, с размер на заявената БФП – 1 017 240,81 лв. В резултат на направената оценка са одобрени 5 проектни предложения. След одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа на 14.06.2019г. на изготвения от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад петте одобрени проекта от КППП с обща стойност на одобрените разходи и БФП – 862 322,15 лв. са предложени за финансиране от Стратегията за ВОМР по ПРСР 2014-2020. Оценителният доклад е изпратен за одобрение от ДФЗ.

3)Процедура № BG005M9OP001-1.072 “МИГ –Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, финансирана от Оперативна програмата „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020” с общ бюджет 460 000 лева. Обявена на 01 юни 2019 г. с един краен срок за кандидатстване – 01.07.2019 г. В рамките на определения краен срок за кандидатстване са подадени две проектни предложения с размер на заявената БФП - 458 768,64 лв. В резултат на направената оценка и след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа на 13.09.2019г. на изготвения от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад

одобрените два проекта с обща стойност на БФП 383 193,14 лв. бяха предложени за финансиране от Стратегията за ВОМР по ОП РЧР 2014-2020. Оценителният доклад е изпратен за одобрение от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020..

С решение № РД05-263/14.10.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е одобрен доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура BG005M9OP001-1.072 “МИГ –Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

С писмо с изх. № 08-1237/20.11.2019 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е уведомен кандидатът община „Тунджа” за сключване на административен договор BG005M9OP001-1.072-0001-C01 по процедура BG005M9OP001-1.072 “МИГ –Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

С писмо с изх. № 9104-468/22.11.2019 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е уведомен кандидатът Сдружение „Читалища с бъдеще 2012 ” за сключване на административен договор BG005M9OP001-1.072 -0002- C01 по процедура BG005M9OP001-1.072 “МИГ –Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

4) Процедура № BG005M9OP001-1.077 МИГ Тунджа – “ Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“, финансирана от Оперативна програмата

Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013

„Развитие на човешките ресурси 2014.2020” с общ бюджет 1 000 000 лева. Обявена на 02 юли 2019 г. с един краен срок за кандидатстване – 02.08.2019 г. В рамките на определения краен срок за кандидатстване са подадени пет проектни предложения с размер на заявената БФП - 999 854,49 лв. В резултат на направената оценка и след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа на 07.11.2019г. на изготвения от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад за одобрените пет проекта с обща стойност на БФП 999 854,49 лв. бяха предложени за финансиране от Стратегията за ВОМР по ОП РЧР 2014-2020. Оценителният доклад е изпратен за одобрение от Управляващия орган на ОП Развитие на човешките ресурси. С решение № РД 05-311/19.12.2019г. на Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е върнат оценителния доклад по процедура № BG005M9OP001-1.077 МИГ Тунджа – “ Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“ на МИГ Тунджа за корекции. След извършване на корекциите и повторна оценка на етап ТФО на проектни предложения BG005M9OP001-1.077-0004 и BG005M9OP001-1.077-0005 и след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа на 31.12.2019 г. на изготвения от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад одобрените пет проекта с обща стойност на БФП 982 466,49 лв. бяха предложени за финансиране от Стратегията за ВОМР по ОП РЧР 2014-2020. Оценителният доклад е изпратен за одобрение от Управляващия орган на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

5) Процедура № BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – втори прием, финансирана от Програмата за развитие на селските райони с остатъчен размер на безвъзмездната финансова помощ – 137 677,85 лева. Обявена на 01 август 2019 г. с втори краен срок за

Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013

кандидатстване 31.08.2019 г. По втори краен срок за подаване на проектни предложения са подадени две проектни предложения с размер на заявената БФП 247 140,18 лв. В резултат на направената оценка и след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа на 05.03.2019г. на изготвения от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад одобреният един проект с обща стойност на одобрените разходи и БФП 135 720,88 лв. беше предложен за финансиране от Стратегията за ВОМР по ПРСР 2014-2020. Второто проектно предложение е класирано в Списък с резервни проектни предложения, които успешно преминават оценка, но за които не достига финансиране. Оценителният доклад е изпратен за одобрение от ДФЗ.

б) Процедура № BG16RFOP002-2.051, „МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”, финансирана от Оперативна програмата „Иновации и конкурентоспособност 2014.2020” с общ бюджет 1 150 000 лева. Обявена на 01 октомври 2019 г. и втори краен срок за кандидатстване – 31.01.2020 г. в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения. В рамките на първия краен срок за кандидатстване 31 октомври 2019 г. са подадени четири проектни предложения с размер на заявената БФП – 981 144,44 лв. В резултат на направената оценка и след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа на 17.12.2019 г. на изготвения от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад, одобрените четири проекта с обща стойност БФП 979 794,44 лв. бяха предложени за финансиране от Стратегията за ВОМР по ОПИК 2014-2020. Оценителният доклад е изпратен за одобрение от УО по ОПИК 2014-2020- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” при Министерство на икономиката.

7) Процедура № BG005M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансирана от Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж 2014.2020” с общ бюджет 970 000 лева. Обявена на 12 септември 2019 г. с първи краен срок за кандидатстване 12 ноември 2019 г. и втори краен срок за кандидатстване – 30 април .2020 г. в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения. В рамките на определения първи краен срок за кандидатстване 12 ноември 2019 г. са подадени пет проектни предложения с размер на заявената БФП – 969 119,74 лева. Петте проектни предложения успешно преминават етапа на АСД в рамките на периода на настоящия доклад и продължават на следващия етап – техническа и финансова оценка, който следва да приключи до 21 януари 2020 г.

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР					
Индикатор	Мерна единица	Планирана стойност	Отчетена стойност	Изпълнени е	Източници на информация
Общо инвестиции (публични + частни) по мерките от СВOMP	EUR	4 953 650	0,00	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
Общо публични разходи по мерките от СВOMP	EUR	3 867 770	0,00	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
Процент населението на територията на действие на МИГ, което се възползва от подобрените услуги/инфраструктура	процент	30	0,00	0,00	База данни МИГ
Брой работни места, разкрити в подпомогнатите проекти общо по ПРСР 2014-2020	Брой	14	0,00	0,00	База данни МИГ
Брой на МСП, получаващи безвъзмездни средства	Брой	5	0,00	0,00	База данни МИГ

Брой бенефициенти (стопанства), получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности	Брой	3	0,00	0,00	База данни МИГ
Брой стопанства, получаващи подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства	Брой	10	0,00	0,00	База данни МИГ
Брой подпомогнати дейности за маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни	Брой	10	0,00	0,00	База данни МИГ
Брой създадени регионални марки	Брой	1	0,00	0,00	База данни МИГ
Брой сертифицирани обекти, лица	Брой	12	0,00	0,00	База данни МИГ
Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги	Брой	25	0,00	0,00	База данни МИГ
Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги	Брой	15	0,00	0,00	База данни МИГ
Участници с увреждания над 18 г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като	Брой	5	0,00	0,00	База данни МИГ
Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	Брой	85	0,00	0,00	База данни МИГ
Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (вкл. роми), интегрирани в образователната система	Брой	25	0,00	0,00	База данни МИГ

5.МОНИТОРИНГ ПО МЕРКИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

➤ ПРСР 2014-2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Планирана стойност	Изпълнение	Източник на данни
Изходен	Брой стопанства, получаващи подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства	Брой	10	0,00	База данни МИГ
	Общо инвестиции в евро (публични и частни)	Евро	580 000	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
	Общо публични разходи в евро	Евро	300 000	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой създадени работни места	Брой	7	0,00	База данни МИГ
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Планирана стойност	Изпълнение	Източник на данни
Изходен	Брой предприятия, получаващи подкрепа за инвестиции в преработка и търговия на селскостопански продукти	Брой	1	0,00	База данни МИГ
	Общо инвестиции в евро (публични + частни)	Евро	200 000	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
	Общо публични разходи в евро	Евро	100 000	0,00	База данни

Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013

					МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой създадени работни места	Брой	1	0,00	База данни МИГ
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Планирана стойност	Изпълнение	Източник на данни
Изходен	Брой бенефициенти (стопанства), получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности	Брой	4	0,00	База данни МИГ
	Общо инвестиции в евро (публични + частни)	Евро	330 000	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
	Общо публични разходи в евро	Евро	250 000	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой създадени работни места	Брой	3	0,00	
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Планирана стойност	Изпълнение	Източник на данни
Изходен	Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура	Брой	4	0,00	База данни МИГ, ИСУН 2020
	Общо инвестиции в евро (публични + частни)	Евро	500 000	0,00	База данни МИГ ИСУН 2020
	Общо публични разходи в евро	Евро	500 000	0,00	База данни МИГ

Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013

					ИСУН 2020
Резултат	Дял на населението което се ползват от подобрени услуги/инфраструктура	%	30	0,00	База данни МИГ
	Брой създадени работни места	Брой	1	0,00	База данни МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Планирана стойност	Изпълнение	Източник на данни
Изходен	Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура	Брой	2	0,00	База данни МИГ
	Общо инвестиции в евро (публични + частни)	Евро	150 000	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
	Общо публични разходи в евро	Евро	150 000	0,00	База данни МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Дял от населението, което се ползват от подобрени услуги/инфраструктура	%	15	0,00	База данни МИГ
	Брой създадени работни места	Брой	1	0,00	База данни МИГ

➤ ОПИК 2014-2020 и ОПРЧР 2014-2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.2.1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж“, Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП“, Тематична цел 3: „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 година

№	ИНДИКАТОР	МЕРНА ЕДИНИЦА	ПЛАНИРАНА СТОЙНОСТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.	Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства	Предприятия	5	0,00
2.	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)	EUR	65 000, 00	0,00

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МЯРКА 2.2.3 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НА СЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“ ОТ СВОМР

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
 Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година

Ид. №	Показател	Мерна единица	Общ показател за изпълнението, използван като база	Базова стойност			Мерна единица за базовата и целева стойност	Базова година	Целева стойност - 2023 г.			Източник на данни	Честота на отчитането	Изпълнение
				М	Ж	О			М	Ж	О			
СЦ1	Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете	Брой				0	Брой	2016			15	База данни МИГ	Годишно	0,00
СЦ1	Деца, вкл. с увреждания, получаващи	Брой				0	Брой	2016			25	База данни	Годишно	0,00

Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013

	социални и здравни услуги										МИГ		
СЦ2	Участници с увреждания над 18 г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица	Брой			0	Брой	2016			5	База данни МИГ	Годишно	0,00
СЦ2	Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги					Брой	2016			15	База данни МИГ	Годишно	0,00

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО МЯРКА 2.2.3 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“ ОТ СВОМР

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година

ID	Показател	Мерна единица	Фонд	Целева стойност (2023 г.)			Източник на данни	Честота на отчитането	Изпълнение
				М	Ж	О			
СЦ1	Неактивни или безработни участници	Брой	ЕСФ			15	База данни МИГ	Годишно	0,00
СЦ1	Деца, вкл. с увреждания	Брой	ЕСФ			25	База данни МИГ	Годишно	0,00
СЦ2	Хора с увреждания над 18 г.	Брой	ЕСФ			5	База данни МИГ	Годишно	0,00

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.2.3 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“ ОТ СВОМР

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година

Индикатор	Мерна единица	Стойност	Източник на данни	Изпълнение
Общо инвестиции (публични + частни)	EUR	510 000,00	База данни МИГ/ ИСУН2020	0,00

Общо публични разходи	EUR	510 000,00	База данни МИГ/ ИСУН2020	0,00
Брой работни места, разкрити в подпомогнатите проекти	Брой	8	База данни МИГ	0,00

Общи индикатори за изпълнението на мярка 1.1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост от СВOMP

Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година

Ид. №	Показател	Категория региони	Мерна единица за показател	Базова стойност			Мерна единица за базовата и целева стойност	Базова година	Целева стойност - 2023 г.			Източник на данни	Честота на отчитането	Изпълнение
				М	Ж	О			М	Ж	О			
СЦ1	Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията	МИГ	Брой			0	Брой	2016			5	База данни МИГ	Годишно	0,00
СЦ2	Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3), започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията	МИГ	Брой			0	Брой	2016			5	База данни МИГ	Годишно	0,00
СЦ3	Участници на възраст над 54 години, започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията	МИГ	Брой			0	Брой	2016			5	База данни МИГ	Годишно	

ОПОС 2014-2020

Индикатори по мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР»				
Индикатор	Мерна единица	Стойност	Източник на данни	Изпълнение
Площ на местообитания по видове, постигане с цел на по-добра степен на съхраненост	хектар	8961,49	База данни МИГ	0,00
Видове, за чието опазване се изпълняват дейности	брой	12	База данни МИГ	0,00

21

ОПНОИР 2014-2020

Индикатори по мярка 3.9 “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места				
Индикатор	Мерна единица	Стойност	Източник на данни	Изпълнение
<u>За изпълнение</u> Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл.роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	брой	85	База данни МИГ	0,00
<u>За резултат</u> Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (вкл.роми), интегрирани в образователната система	брой	20	База данни МИГ	0,00

Изпълнение на разпределението на средства по програми/фондове и мерки

Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:				
Код на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията		
		лева	%	Изпълнение
	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	2 800 000	37,01	0,00
4.1	Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства	600 000	7,93	0,00
4.2	Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	400 000	5,29	0,00
6.4.1	Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности	500 000	6,61	0,00
7.2	Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	1 000 000	13,22	0,00
7.5	Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура	300 000	3,96	0,00
	Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)	133 000	1,76	0,00
20	Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа	133 000	1,76	0,00
	Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)	1 050 603.42	13,90	0,00
н/п	Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР	1 050 603.42	13,90	0,00
	Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)	970 000	12,82	0,00
3.9	Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места	970 000	12,82	0,00
	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	1 460 000	19,30	0,00
1.1.1.	Достъп до заетост за търсещите	460 000	6,08	0,00

Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013

	работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост			
2.2.3	Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост	1 000 000	13,22	0,00
	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1 150 000	15,20	0,00
	Инвестиционен приоритет 2.2	1 150 000	15,20	0,00
2.2.1	Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)	1 150 000	15,20	0,00
	ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:	7 563 603.42	100 %	0,00

6. МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Процесите на мониторинг и контрол на проекта са особено важни функции в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР. Чрез процедурите за мониторинг се установяват причините за отклоненията, генерира се информация, предназначена за оперативните и управляващите органи на МИГ-Тунджа за предприемане на коригиращи мерки и предотвратяване на възможните рискове.

За периода на настоящия доклад е реализиран прием по седем процедури по четири от общо пет програми, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.

За периода на доклада няма сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по мерките от Стратегията за ВОМР.

Предвид горното не е осъществен мониторинг на проекти по мерките от Стратегията за ВОМР.


Постигнати резултати в изпълнението на Стратегията за ВОМР за периода от 23.04.2018 до 20.12.2019 год.

Бюджет по подмярка 19.2 (лева)	Подадени проекти/ бюджет %	Проекти подадени в МИГ (брой)	Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/лева)	Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) *	Одобрени за финансиране проекти/ бюджет %	Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/лева)	Проекти подадени в УО/ДФЗ - РА (брой)	Одобрени проекти от УО/ДФЗ - РА (брой)	Проекти оттеглени от бенефициентите (брой)	Отхвърлени проекти от УО/ДФЗ - РА (брой)	Одобрени проекти от УО/ДФЗ - РА (сума субсидия/лева)	Сключени договори (брой)	Сключени договори/ одобрени проекти %	Сключени договори (сума субсидия/лева)	ключени договори/бюджет по подмярка 19.2 (%)	Изпълнени договори (бр.)	Изпълнени договори (сума субсидия/лева)
ПРСР 2933000	52,93	9	1552454.35	8	47,37	1389353.59	6	1	0		281 013,69						
ОПИК 1150000	85,32	4	981144.44	4	85,20	979794.44	4		0								
ОПРЧР 1460000	99,91	7	1458623.13	7	94,73	1383047.63	2	2	0		383193.14						
ОПНОИР 970900	99,82	5	969 119.74	В процес на оценка	В процес на оценка	В процес на оценка			0								
ОПОС 1051603. 42	Не е обявен прием																
ОБЩО	67,60	25	4961341,66	19	45,46	3752195,66	12	3	0		664206,83						

7.ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Оценката на СВОМР относно прилагането на LEADER/ВОМР помага на МИГ и бенефициерите да използват по-добре ресурсите си при задоволяване на потребностите на местното население. В това отношение оценката на LEADER/ВОМР има обобщаваща (отчетност и прозрачност) и образователна функция (колективно придобиване на знания).

Фиг. 2 Фокус на оценката на местно равнище при прилагане на СВОМР



25

С Регламента относно общоприложимите разпоредби се предвижда, всяка МИГ да извършва специфични дейности за мониторинг и оценка, свързани със стратегията за ВОМР. За тази цел от МИГ се изисква да включва в своята стратегия за ВОМР описание на механизма (уредбата) за мониторинг и оценка.

Оценка по своята същност представлява систематичен и обективен процес на изследване и анализ на резултатите и въздействията, вследствие прилагането на СВОМР, като определя степента на тяхното съответствие с планираните е цели, ефективността и ефикасността в процеса на прилагане на мерките и тяхното администриране, включително отчита приноса към цялостното постигане на поставените цели и приоритети в стратегическия документ, както и тези на подхода ВОМР и съответно на

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. и оперативните програми, включени в Стратегията за ВОМР.

Анализа на информацията в Годишните доклади за отчитане изпълнението на СВОМР, базата данни на МИГ-Тунджа и други релевантни източници на информация по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” показва, че изпълнените до този момент дейности от екипа на МИГ, УС и КВО на МИГ-Тунджа са в пълно съответствие с прилагането на стратегията за ВОМР. На този етап на оценка, те все още не са дали своето отражение върху постигането на заложените цели и индикаторите за изпълнение на стратегията, поради липсата на изпълнени договори.

Дейностите на екипа на МИГ са насочени към изпълнение на следните основни дейности:

- ✓ Разработване, съгласуване и обществено обсъждане на документите, свързани с обявяването на прием по процедури по мерките от стратегията за ВОМР;
- ✓ Набиране и подбор на външни експерти – оценители за извършване на оценка на подадените проектни предложения
- ✓ Обявяване на приеми в ИСУН 2020
- ✓ Оценяване на постъпилите проектни предложения;
- ✓ Административно осигуряване на функционирането на МИГ;
- ✓ Провеждане на активна информационна кампания за популяризиране на стратегията за ВОМР, представяне на възможностите за финансиране на проекти по мерките и активизиране на заинтересованите страни да кандидатстват по различните мерки.
- ✓ Проучвания и анализи

- ✓ Развитие капацитета на екипа, КВО, УС и местни лидери ;
- ✓ Изпълняване на административни ангажименти в съответствие с подписаното Споразумение № РД50-39 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2.

МИГ-Тунджа е обявила прием по следните процедури от мерки към СВОМР:

27

Програма	Мярка	Обявена процедура	Брой планирани приеми	Брой реализирани приеми
ПРСР 2014-2020	7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура	Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.162 МИГ- Тунджа - мярка 7.5 „„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура	1	1
ПРСР 2014-2020	7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура.	Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.249 МИГ- Тунджа – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура.	2	2
ОПРЧР 2014-2020		Процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно	1	1

		приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост”		
ОПРЧ 2014-2020	1.1-1 МИГ – Тунджа „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост	Процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP00 1-1.072”МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост”	1	1
ОПИК 2014-2020		Процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ с два BG16RFOP002-2.051 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“.	2	2
ОПНОИР 2014-2020	3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.	Процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до	1	1

		качествено образование в малките населени места“.		
--	--	---	--	--

Съгласуваност на интервенционната логика на Стратегията за ВОМР

Изпълнението на Стратегията за ВОМР е най-важната дейност на МИГ-Тунджа. Посредством тази стратегия МИГ-Тунджа цели да постигне промяна в територията на МИГ и за населението на МИГ.

29

Интервенциите (мерките) в Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа са пригодени да отговорят на най-важните потребности, работят за постигането на поставените цели и се очаква да произведат очакваните резултати и въздействия, които да допринесат за добавената стойност на LEADER/ВОМР на местно равнище.

Проверката на съгласуваността обхваща следните аспекти:

1. Проверка на съгласуваността на стратегията за ВОМР със SWOT анализа на територията на МИГ (към момента на оценката/самооценката) и с оценката на нейните потребности (уместност).

Извод:

- Стратегическите цели и очакваните резултати и въздействия¹ отразяват потребностите на района на МИГ;

2. Проверка на последователността на стратегията за ВОМР чрез проучване дали планираните дейности и бюджети са достатъчни да произведат очакваните крайни продукти, резултати и въздействия.

Изводи:

- Дейностите могат да допринесат за постигането на йерархията на целите на стратегията - наличие на вътрешната съгласуваност

¹ Член 33, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

- Целите и дейностите на СВОМР са в хармония с целите за териториално развитие, установени на национално, регионално и европейско равнище – наличие на външната съгласуваност;
- Очакваните крайни продукти могат да генерират очакваните резултати и въздействия - наличие на вертикална последователност;
- Очаква се възникващите ефекти да съответстват на стратегическите цели на СВОМР - наличие на хоризонтална последователност.

Налице е вътрешна и външна съгласуваност на интервенционната логика на стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, формулирана в хода на разработването и одобрението на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. Към настоящия момент не са настъпили промени в района на действие на МИГ-Тунджа или промяна в политиките на местно, национално и европейско ниво, свързани с развитието на селските райони и прилагането на подхода ВОМР.

С оглед на гореизложеното не се налага преразглеждане на интервенционната логика на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.

Към момента на изготвяне на доклада не съществува риск от изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, което е следствие от добрата работа на екипа и управителния съвет на МИГ - Тунджа и успешната координация с Управляващите органи на програмите, включени в Стратегията за ВОМР, както и с ДФЗ-РА по отношение на ПРСР 2014-2020.

8. ОЦЕНКА НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Оценката на добавената стойност показва какви допълнителни ползи (подобряване на социалния капитал, подобряване на местното управление, засилване на резултатите) са били създадени благодарение на правилното прилагане на метода ВОМР/ LEADER. посредством дейностите на МИГ и в частност прилагането на Стратегията за ВОМР.

Прилагането на принципите на ВОМР и изпълнението на Стратегията за ВОМР подобрява социалния капитал и местното управление на територията на МИГ-Тунджа, като предизвиква *промяна в поведението* на ключови участници от заинтересованите страни и големи групи от населението. Промените в поведението са свързани с:

- Промяна в модела на мислене и нагласите - чувство на принадлежност към територията, по-висока мотивация, оправдано самочувствие, които са необходими за формирането на определено поведение;
- Развитие на способностите и капацитета на индивидуалните и колективните участници в процесите на развитие на територията и прилагането на Стратегията за ВОМР - доверие, реципрочност, сътрудничество и мрежи;
- Появата на нови възможности - достъп до ресурси и социална подкрепа (умения, знания, съвети).

Прилагането на принципите на ВОМР и изпълнението на Стратегията за ВОМР води до *подобряване на местното управление*, което се изразява в:

- Разширяване социалната база на процесите на вземане на решения чрез включване на по-големи части от общностите и на повече заинтересовани страни при зачитане на социалното, географското, институционалното равенство и равновесието между половете;
- Повишаване на способността и капацитета за споделено ръководство на територията на МИГ-Тунджа;
- Развиване на капацитета за управление на средства от различни публични и частни източници (многофондова Стратегия за ВОМР);
- Укрепване на капацитета за изграждане на партньорства и за сътрудничество в управлението на територията.

Добавената стойност на подхода ВОМР и прилагането на СВОМР следва да се прояви и под формата на *засилване на резултатите*, (т.е. видът и качеството на изпълняваните проекти следва да водят до различни резултати от онези, които се изпълняват или теоретично биха могли да бъдат изпълнени по различни други програми/мерки). Тези различия могат да се изразяват в нови организатори на проекти, в различни видове проекти, които възникват благодарение на по-ниския праг за получаване на достъп до финансиране, в проекти, които предоставят по-голяма и по-трайна подкрепа за местното население, тъй като отговарят по-добре на техните потребности и са вградени в местните структури, което придава по-голяма устойчивост на тях и на допълнителните ефекти, които могат да предизвикат. На този етап това направление няма как да бъде оценено, тъй като все още на територията на МИГ не са налице изпълнени проекти по Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г.

Оценка на добавената стойност, създадена посредством механизма за изпълнение и дейностите за популяризиране;

В процеса на прилагане на СВОМР на МИГ-Тунджа е постигната добавена стойност (укрепване на местния капацитет, нови за територията дейности, методи и/или подходи за овластяване на местната общност и др.) и проактивна комуникация с многообразие от комуникационни канали, които се изразява в изпълнението на следните дейности и резултати:

Индикатор	2018 год.	2019 год.	Общо
Брой консултирани потенциални бенефициенти	24	12	36
Брой на участниците в обучения	84	73	157
Брой на участниците в семинари и информационни срещи	93	86	179
Брой проведени проучвания и анализи на територията	1	1	2

9. ПРЕПОРЪКИ:

- Осъществяване на непрекъснат мониторинг, текущ и последващ контрол от страна на МИГ-Тунджа на одобрените проекти, финансирани по мерките към СВОМР с цел осигуряване на база данни за процеса на планиране през следващия програмен период.
- Предприемане на превантивни мерки за организационно и финансово обезпечаване на управлението на МИГ -Тунджа през оставащия период от прилагането на СВОМР.
- Предприемане на превантивни мерки за минимизиране на възможни рискове, породени от странични ефекти при изпълнение на проектите чрез оказване на консултативна, методическа и логистична подкрепа на бенефициентите.
- Осигуряване на по-голяма публичност и информиране на заинтересованите страни за резултатите от прилагането на СВОМР и постигането на заложените цели и приоритети.
- Осигуряване на устойчивост по отношение на създадената добавена стойност за територията чрез прилагането на подхода ВОМР
- Осигуряване на публичност на внедрените от МИГ-Тунджа добри практики по отношение на прилагането на СВОМР и управлението на МИГ.

